Riskbeddmning enligt miniriskmetoden - markatgard

Bla text revideras och anpassas till aktuellt projekt.

Information om projektet

Fastighetsbeteckning: Fastigheten 1

Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Maria Karlsson, maria.katrlsson@mejl.se, 0700-00 00 00
Atgard: Markitgird

Berdknad byggstart (datum): Ar-méanad-datum

Planerat fardigstidllande (datum): Ar-méinad-datum

Entreprenadform: Delad entreprenad

Alla som deltagit i riskbedomningen

Roll Roll/Namn Signatur | Foretag Telefon E-post Signatur
Ritad av/Konstruktoér Maria Karlsson MK Privatperson 0700-00 00 00 maria.karlsson@mejl.se
Entreprenor Eva Johansson E]J Grivling AB 0700-00 00 00 eva.johansson@mejl.se

Risker och atgarder - Ta hjdlp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide for hur du tar fram en riskbedémning och en kontrollplan”.

IDENTIFIERAD RISK SANNOLIKHET | KONSEKVENS | RISKVARDE | ATGARD ANSVAR
Risk att markens barighet inte ar Kontrollera att schaktning och markarbeten
tillfredstallande géllande eventuell 2 5 10 utforts mot geoteknisk utredning/undersékning Maria Karlsson

kommande grundlaggningsmetod

Risk att upptacka markféroreningar Kontrollera att provtagning och analys av marken

har utforts
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Eva Johansson

Risk att skada befintliga ledningar Kontrollera underjordiska ledningars dragning via

under mark ) ) ledningskollen.se, matning, okuldr kontroll Fva Johansson

Risk att markatgarden inte utfors pa Kontrollera att atgiarden utfors enligt

ett korrekt satt med ratt material, 3 7 15 markplaneringsritning samt tillverkarens Eva Johansson
packning, markduk och drénering monteringsbeskrivning, forskrifter och krav
Risk att dagvattenmagasin ej blir ratt Folj berakningsunderlag for projektering av
dimensionerat 2 5 10 dagvattenhantering, kontrollmatning samt félja Eva Johansson

kommunens dagvattenspolicy
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